

CLIENTE	RESPONSÁVEL	DATA	VALIDADE
4Rivers Realty	Jales Castro	29/05/2026	30 dias

→ 10 semanas com buffer para integração, testes e deploy (800h de capacidade disponível)

[illegible]

04. Cadastro de Propriedades									
05. Paine! Administrativo & Autenticaça!o									
06. Integraça!o MLS / IDX									
07. CRM — Gest!o de Clientes e Leads									
08. Captaça!o de Leads + E-mail + Exportaça!o Excel									
09. Testes, QA & Deploy									

Front-end
(Lindoso)

Full Stack (Luan +
Lindoso)

Full Stack + Admin

Back-end
Especialista (MLS)

CRM Especialista

Testes & Deploy

DETALHAMENTO DO ESCOPO

Módulo 01

Site Institucional

80h estimadas

Responsável: Lindoso

Semanas 1–2 · 05/06/2026 → 16/06/2026

Descrição

Site completo e responsivo com as páginas institucionais da 4Rivers Realty. Inclui Home com hero, barra de busca e estatísticas, página Sobre com seção da equipe, página de Contato com formulário e mapa de localização. Totalmente otimizado para SEO com meta tags, Open Graph e sitemap XML.

Entregáveis

- ✓ Página Home — hero, estatísticas e barra de busca
- ✓ Página Sobre — história, valores e equipe
- ✓ Página Contato — formulário e mapa
- ✓ Design responsivo (mobile, tablet, desktop)
- ✓ SEO: meta tags, Open Graph, sitemap
- ✓ Animações e micro-interações

Módulo 02

Landing Page de Lançamentos

60h estimadas

Responsável: Lindoso

Semanas 2–3 · 12/06/2026 → 23/06/2026

Descrição

Página de campanha dedicada para novos lançamentos de imóveis. Conta com contador regressivo até a data do lançamento, galeria de fotos em destaque, seção de especificações e formulário de captação de leads integrado diretamente ao banco de dados.

Entregáveis

- ✓ Contador regressivo até o lançamento
- ✓ Galeria de fotos/vídeo em destaque
- ✓ Seção de especificações e diferenciais
- ✓ Formulário de captação integrado ao Supabase
- ✓ Botão de CTA WhatsApp
- ✓ Design otimizado para mobile

Módulo 03

Portal de Listagem de Imóveis

120h estimadas

Responsável: Lindoso + Luan

Semanas 3–6 · 19/06/2026 → 14/07/2026

Descrição

Portal completo de busca e listagem de imóveis com três modos de visualização: lista, quadro (cards) e mapa interativo com pins customizados. Filtros avançados por tipo de imóvel, acreagem, faixa de preço e condado. Cada imóvel tem página de detalhe com galeria, especificações técnicas e formulário de interesse.

Entregáveis

- ✓ Visualização em lista, quadro e mapa interativo (Leaflet)
- ✓ Filtros avançados: tipo, preço, acreagem, condado
- ✓ Pins customizados no mapa com preview do imóvel
- ✓ Página de detalhe com galeria completa
- ✓ Favoritar imóveis e compartilhar link
- ✓ Estado dos filtros salvo na URL

Módulo 04

Cadastro de Propriedades

90h estimadas

Responsável: Luan + Lindoso

Semanas 4–6 · 26/06/2026 → 14/07/2026

Descrição

Formulário especializado para cadastro de fazendas, horse farms, sítios e lotes residenciais e comerciais, desenvolvido para as particularidades do mercado rural americano. Campos específicos para propriedades equestres (cocheiras, arenas, pistas), fazendas produtivas (infraestrutura hídrica, tipo de cultivo) e lotes urbanos (zoneamento). Upload múltiplo de fotos com compressão e geração automática de miniaturas.

Entregáveis

- ✓ Formulário multi-etapas com validação em tempo real
- ✓ Fazenda: acreagem, fontes de água, cultivo, galpões
- ✓ Horse Farm: cocheiras, arena, pasto, cercas, pistas
- ✓ Lote: tipo (residencial/comercial), zoneamento
- ✓ Upload múltiplo de fotos com compressão automática
- ✓ Geolocalização do imóvel com pin no mapa

Módulo 05

Painel Administrativo & Autenticação

100h estimadas

Responsável: Luan + Lindoso

Semanas 5–7 · 03/07/2026 → 21/07/2026

Descrição

Dashboard administrativo seguro com controle de acesso por perfil. Login com e-mail e senha via Supabase Auth. Dois perfis: Administrador (acesso total) e Agente (restrito aos próprios imóveis e leads). Gestão completa de imóveis e lançamentos com métricas em tempo real no dashboard principal.

Entregáveis

- ✓ Login seguro com e-mail/senha (Supabase Auth)
- ✓ Perfis: Administrador e Agente com permissões distintas
- ✓ CRUD completo de imóveis com gestão de fotos
- ✓ Gestão de lançamentos e campanhas
- ✓ Dashboard com KPIs: imóveis, leads, conversões
- ✓ Interface mobile acessível para agentes em campo

Módulo 06

Integração MLS / IDX

100h estimadas

Responsável: Luan — Especialista

Semanas 7–9 · 17/07/2026 → 04/08/2026

Descrição

Sincronização automática com o Stellar MLS via feed IDX da SimplyRETS. Os imóveis do MLS são atualizados a cada 4 horas por meio de uma Edge Function agendada no Supabase. Os listings do MLS aparecem lado a lado com os imóveis próprios da 4Rivers, com filtros unificados e atribuição de conformidade exibida conforme as regras do MLS.

Entregáveis

- ✓ Integração com API REST da SimplyRETS
- ✓ Sincronização automática a cada 4 horas (Edge Function)
- ✓ Mapeamento de campos: MLS → banco de dados 4Rivers
- ✓ Feed unificado: imóveis MLS + imóveis próprios
- ✓ Filtros funcionam em ambas as fontes simultaneamente
- ✓ Atribuição e conformidade MLS exibida automaticamente

■ REQUISITO LEGAL: A integração MLS exige que Jales Castro possua licença ativa de corretor imobiliário na Flórida (Licensed Real Estate Broker ou Sales Associate) e seja membro pagante do Stellar MLS. Esta é uma exigência regulatória. Caso não esteja regularizada, este módulo será entregue como Fase 2 sem impacto no prazo dos demais.

Responsável: Luan + Lindoso — Especialista

Semanas 7–9 · 17/07/2026 → 04/08/2026

Descrição

Sistema CRM completo com pipeline visual de vendas no formato Kanban, perfis detalhados de clientes com histórico de interações e imóveis visitados. Aba dedicada para gestão de campanhas de lançamentos. Métricas de desempenho por agente e relatórios exportáveis.

Entregáveis

- ✓ Pipeline Kanban: Novo → Contato → Proposta → Fechado
- ✓ Perfis de clientes com histórico completo de interações
- ✓ Rastreamento de imóveis de interesse por cliente
- ✓ Aba de campanhas de lançamento com gestão de interesse
- ✓ Métricas de desempenho por agente
- ✓ Busca e filtros avançados na base de clientes

Responsável: Luan

Semanas 9–10 · 31/07/2026 → 11/08/2026

Descrição

Pipeline automatizado de captação desde o preenchimento do formulário até a notificação do agente. O lead é salvo instantaneamente no banco e um alerta é disparado via Resend. O lead recebe confirmação automática. O painel admin permite exportar qualquer listagem em Excel com filtros de período, origem e status.

Entregáveis

- ✓ Formulários de captação em todas as páginas principais
- ✓ Alerta imediato por e-mail para o agente (Resend)
- ✓ E-mail de confirmação automático para o lead
- ✓ Templates de e-mail customizáveis com logo 4Rivers
- ✓ Exportação para Excel com filtros de data e status
- ✓ Download CSV/XLSX de qualquer tabela do painel admin

INVESTIMENTO E PRECIFICAÇÃO

#	MÓDULO	RESPONSÁVEL	HRS	VALOR MERCADO	VALOR COBRADO
01	Site Institucional	Lindoso	80h	USD \$1,800	USD \$950
02	Landing Page de Lançamentos	Lindoso	60h	USD \$900	USD \$500
03	Portal de Listagem de Imóveis	Lindoso + Luan	120h	USD \$2,200	USD \$1,150
04	Cadastro de Propriedades	Luan + Lindoso	90h	USD \$1,400	USD \$750
05	Painel Administrativo & Autenticação	Luan + Lindoso	100h	USD \$1,600	USD \$850
06	Integração MLS / IDX	Luan — Especialista	100h	USD \$2,800	USD \$1,350
07	CRM — Gestão de Clientes e Leads	Luan + Lindoso — Especialista	120h	USD \$2,400	USD \$1,250
08	Captação de Leads + E-mail + Exportação Excel	Luan	60h	USD \$1,100	USD \$750

Total: 730h de desenvolvimento

2 devs × 40h/sem × 10 sem = 800h disponíveis | Utilização: 91%

Valor Total de Mercado (taxas EUA)

USD \$14,200

DESCONTO FAMILIAR + PARCERIA — 40% OFF

Aplicado pelo relacionamento familiar e pela parceria contínua em múltiplos projetos com a Edificio Engenharia.

— USD \$5,700

SEU INVESTIMENTO

Taxa única de desenvolvimento — portal entregue e hospedado

USD \$8,500

+ USD \$200/mês de manutenção

■ Economia total em relação ao valor de mercado americano

USD \$5,700 (40% de desconto)

OPÇÕES DE PAGAMENTO

★ **Opção 1 — À Vista**

Pagamento integral de USD \$8,500 antes do início. Desconto adicional de 5% → USD \$8,075

Opção 2 — 50% / 50%

USD \$4,250 na assinatura do contrato + USD \$4,250 na entrega final

Opção 3 — Três Parcelas

USD \$2,900 na assinatura + USD \$2,900 na aprovação do design + USD \$1,700 no go-live

CUSTOS MENSAIS RECORRENTES (CLIENTE CONTRATA DIRETAMENTE)

SERVIÇO	FORNECEDOR	CUSTO/MÊS
Manutenção do portal	Edifício Engenharia	USD \$200
Feed MLS / IDX (SimplyRETS)	SimplyRETS	~\$50-\$99
Hospedagem (Vercel + Supabase)	Vercel / Supabase	~\$20-\$30
E-mail transacional (Resend)	Resend	~\$0-\$20
Domínio personalizado	Namecheap	~\$1-\$2

PRÓXIMOS PASSOS

1	Aprovação da proposta Assinar esta proposta e confirmar a opção de pagamento escolhida.
2	Contrato e primeiro pagamento Enviaremos o contrato de prestação de serviços e aguardamos a primeira parcela.
3	Reunião de kickoff Call de 30 min para alinhar domínio, identidade visual, acesso ao Supabase e credenciais.
4	Atualizações semanais Relatórios de progresso toda sexta-feira via WhatsApp ou e-mail com prints e demonstrações.
5	Entrega e treinamento Handover final inclui screencast de 20 min ensinando o painel administrativo ao Jales.